FDE 现场交付 · 11月实施

高乐捷11月实施计划

November Implementation Plan · Nov 2 – Nov 30, 2026

提交对象	高乐捷管理团队
版本	v1.2 • 2026-10-31 更新
实施周期	2026/11/2 - 11/30
密级	商务机密 • 请勿外传

词元引擎 FDE 交付团队

呈：高乐捷管理团队 | 拟定：词元引擎 FDE 交付团队 | 更新：2026-10-31 | 版本：v1.2 | 周期：11/2 – 11/30

一、本月交付概要

本月以内容经营 SOP 落地为主线，分两步推进：**上半月深化内容运营与内容复盘**，以现有在投素材为对象，数据与工具集中落地；**下半月启动内容策略与内容制作试点**，以一款主打款为载体，12 月第一周完成首轮完整闭环。

10 月已完成 SOP 全图梳理与素材数据归集关联，其余系统建设尚未启动。本月工具按推进中产生的真实需求接入，不预先建设。

11 月底，公司获得四项产出：

1. **复盘能力升级**：复盘会从经验判断过渡到数据归因；
2. **数据可用性**：千川＋天猫数据接入内容库与 AI，复盘现场直接取数；
3. **主打款首轮试跑**：执行计划两版＋首批内容上线投放（完整归因 12 月第一周出具）；
4. **高乐捷版内容经营 SOP 第一版**：随每轮复盘持续修订。

二、策略先行的逻辑

- 流量见顶、投流成本持续上升，增长动力须从购买流量转向以精准内容提升转化效率；
- 内容策略决定制作与投放的方向：策略未对齐时，执行量越大偏差越大，复盘也难以形成改变打法的结论；
- 策略的形成依赖数据而非主观判断：工具先行支撑复盘，复盘结论反哺策略，构成“数据—策略—执行”的正向循环。

三、时间安排

- **上半月 11/2 – 11/15**：深化内容运营与内容复盘；数据与工具集中落地；业务方同步开展策略准备；
- **下半月 11/16 – 11/30**：11/16 确定主打款并产出执行计划 v1，当周完成内容制作；11/23 上线投放；11/30 阶段复盘；
- **12 月第一周**：主打款完整归因，调整打法，第二轮启动。

四、实施主线：复盘先行，策略跟进

内容策略没有可直接套用的标准模板，其质量取决于复盘所积累的数据结论。上半月对现有在投素材的复盘将回答三个问题：哪类内容有效、哪类内容无效、什么人群在成交——这些结论构成下半月执行计划的直接输入。策略由此在数据推导中形成，而非在会议上凭空决定。

时间	焦点	做什么	产出
上半月 11/2－11/15	**04/05 复盘深化**	复盘第 3、4 场按期召开，对象为现有在投素材；数据口子开放（11/2－7）后，自 11/9 场起以数据现场归因（含成交人群流失曲线）；首发隔离与自动关联 11/14－16 交付；业务方同步完成选款与人群卖点的策略准备（不在会前预设结论）	复盘结论清单（执行计划输入）
11/16－11/22	**02/03 试点启动**	11/16 复盘会（内容部牵头首场）衔接策略启动：现场确定主打款（选取正在投放、具备历史数据、单链接单品的一款），产出执行计划 v1：目标人群定位 → 选款 → 卖点 → 内容方向 → 投放目标（人群画像暂不精确时先立假设，次周以数据验证）；当周完成 1 条主片＋2~3 条切片；11/20 功能齐备，11/22 数据链验收（含自动上架）	执行计划 v1＋首批内容
11/23－11/29	**04 上线投放**	11/23 主打款上线投放（已避开大促高峰；预算使用现有计划池，不新增专项）；11/23 复盘会完成数据链现场案例归因（最终验收）	投放数据
11/30	**05 阶段复盘**	复盘第 7 场：主打款早期数据初判，执行计划修订为 v2；汇总当月 SOP 修订记录	执行计划 v2＋SOP 第一版草案

三项底线交付（11/16－30 期间不因任何原因取消）：确定主打款、执行计划 v1、至少一条主片上线投放。首版允许不完善，但必须真实落地；若 11/16 未能定款，当周内补定，不再顺延。

闭环成立标准：12 月第一周完成主打款完整归因后，第二轮打法中至少能指出一条由复盘结论调整而来的变化，并说明其数据依据。

SOP 同步迭代：每轮复盘沉淀一条修订记录（何处按现行流程走不通、实际如何处理、后续以何为准）。11 月结束时，西鸣样板升级为高乐捷版第一版——SOP 是公司真实决策方式的记录，而非照搬的制度文本。

五、数据与工具支撑

时间	事项	服务对象与用途
10/30 - 11/3	**内容库看板对业务开放 + 老内容库迁移收尾（停服）**	全员使用。看板开放后各部门直接使用，问题直接反馈陈翔、快速响应；老内容库 11/2 - 3 前完成迁移并停服，解决新旧库并行造成的数据分散（看板优化与上传功能由陈翔负责落地）
11/2 - 11/7	**千川 + 天猫数据开放给 AI**	运营部与内容部可直接在各自 AI 中就投放数据提问；视频详情页同步呈现消耗、ROI、点击率、在投计划
11/14 - 11/16	**首发隔离 + 数据自动关联**	制作与运营交接。首发素材 7 天内仅指定人员可见，期满自动开放复用，规避平台搬运判定；新素材数据自动回挂内容库，减少人工关联
11/15 - 11/21	**AI 视频工具迁移 + 成交人群流失曲线**	编导与复盘会。流失曲线进入复盘视图，定位内容流失节点
11/16 - 11/22	**自动上架（内容直传 + 状态回写）**	制作与运营交接。素材按统一编号直传投放平台、审核状态自动回写内容库，无需事后补录；11/22 随数据链一并验收
11/22 - 11/30	**AI 视频工具投入试用**	编导使用工具实际产出内容，同步建设高光片段素材库
每周 1 次	**AI 工具使用培训**	全员。结合当周真实内容任务开展实操培训：视频工具、图像生成，并逐步引导团队掌握以 AI 构建工具的方法
持续	**随 SOP 推进产生的其他需求**	业务方与交付团队共同评估。随每周复盘会滚动收集，按优先级纳入排期

> 说明：11/22 数据链验收六条判据中，末条为 11/23 复盘会现场以真实案例完成归因演示——技术验收与业务闭环同步达成。

六、推进时间轴

11/02 周一	复盘会第 3 场，对现有在投素材进行复盘。会后 30 分钟说明本月推进节奏，业务方自本周起开展策略准备（选款思考、人群卖点梳理）。
11/03 – 11/07	老内容库完成迁移并停服，内容库看板持续开放；千川＋天猫数据向 AI 开放，运营部与内容部可在各自 AI 中直接提问。
11/09 周一	复盘会第 4 场（复盘纪律满 4 周检查），自本场起以数据现场归因现有素材。
11/14 – 11/16	首发隔离（T+7 时效管控）与数据自动关联交付，预留缓冲。
11/16 周一	复盘会第 5 场（内容部牵头首场）衔接策略启动：现场确定主打款，产出执行计划 v1（以上半月复盘结论为输入），当场确认该款经营目标（未能确定则本月仅记录数据，12 月补定）。
11/17 – 11/22	完成 1 条主片＋2~3 条切片，统一编号入库并关联品库与卖点（先 1–2 款，以跑通流程为目标）；11/20 数据功能齐备，11/22 数据链打通验收（含自动上架）。
11/23 周一	主打款上线投放（已避开大促高峰）。复盘会第 6 场：数据链现场以真实案例完成归因（最终验收）。
11/24 – 11/29	AI 视频工具投入试用，编导实际产出内容；配套建设高光片段素材库。
11/30 周一	复盘会第 7 场：主打款早期数据初判，执行计划修订为 v2，SOP 修订记录汇总为高乐捷版第一版草案。
12 月第一周	主打款完整归因，调整打法，第二轮启动。

七、11 月底交付内容（验收）

1. **复盘能力升级**：第 3－7 场复盘会从经验判断过渡到数据归因，台账纪律持续执行；
2. **数据链打通（含自动上架）**：千川＋天猫数据接入内容库与 AI，任一素材可查询消耗、ROI、点击率、在投计划；
3. **首发隔离与自动关联上线**，制作与运营交接具备判定依据；
4. **主打款首轮试跑完成**：执行计划两版＋首批内容上线投放（完整归因于 12 月第一周补验：可指认由复盘调整产生的打法变化）；
5. **高乐捷版内容经营 SOP 第一版草案**（附当月修订记录）。

八、运行原则与边界

- **本月为 SOP 试运行期**：边运行边修订，月底形成高乐捷版第一版；SOP 反映公司真实决策方式，而非照搬的制度文本。
- **首轮不背经营指标**：主打款经营目标于 11/16 会上确定；未能确定则仅记录数据、不设考核，12 月补定。
- **归因结论需两轮数据支撑**：11 月底仅出早期数据初判，完整归因 12 月第一周出具。
- **数据依赖平台后台**：平台改版或受限时以人工导表方式兜底；大促周数据单独标注，不纳入基线对比。
- **策略相关系统功能本月不建设**：完整品库、卖点拆解、执行计划 AI 对接待真实需求明确后立项。
- **进度每周同步，风险即时上报，不隐瞒。**

本计划随实际结果滚动更新；11 月底验收后，按各部门真实需求再定下一期做什么。

战略共识

S T R A T E G I C C O N S E N S U S

AI 时代的组织能力：用「反馈迭代」代替「严格执行」



01

从“人工复盘”走向“数据驱动的自动循环”

传统公司靠人工复盘调整，未来的公司用数据＋智能体＋质量反馈机制自动循环。发现问题 → 分析原因 → 补工具 / 改规则 → 持续优化。

02

竞争“不是人多”，而是“闭环多”

增长、销售、客服、研发、内容、运营……每个闭环都要具备完整的迭代能力。感知 → 决策 → 执行 → 评估 → 学习。

03

企业级上下文，成为新基建

客户理解、业务规则、历史决策、产品路线图，都需要沉淀为公司资产——散落在人脑和文档里，AI 就无法真正接管工作。

04

按“AI 可读”的方式建立公司

所有业务工作都被记录、关键知识被结构化、流程都能被智能体调用——失败能反馈，经验能沉淀。

本计划与《首月实施清单》一脉相承：先让闭环运转起来，再将每一步沉淀为公司资产。